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El Proyecto inició con el Contrato No.093-2012, por un monto de 

B/.54,527,345.00.

Contratista: Consorcio Omega.

Pagos realizados:

Se realizó un anticipo por un monto de  B/.10,905,469.00; correspondiente al 

20%.

En el período 2013 - 2014 se pagó un monto de B/.7,982,930.63.                                             

Se pagaron las  cuentas de la 2 a la 15. 

Este contrato se rescinde con la Resolución N° 391-14 DG/DAJ de 23 de 

diciembre de 2014 .

El contrato se rescindió y quedó con un saldo de B/.35,600,130.07.

Mediante Adenda No.2-2018  del 31 de agosto de 2018, se reinicia el 

Proyecto. El monto de esta  adenda fue por el monto de B/.36,300,130.07 

(corresponde a B/.35,600,130.07 del saldo del contrato y B/.700,000.00; 

sustentados en la Resolución No.071-18 J.D. del 20 de junio de 2018  en 

virtud de la convención SUNTRACS-CAPAC 2018).

Durante el período 2018 - 2019 se realizaron pagos por un monto de 

B/.5,814,082.61.

Distribuidos así:                                                                                                                                             

2018: Se pagaron las cuentas 1 y 2 por un monto de B/.2,655,988.15.                                                                                                               

2019: Se pagaron las cuentas de la 3 a la 9 por un monto de B/.3,158,094.46.

2020: Se pagaron las cuentas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 por un 

monto de B/.8,766,744.32.

2021: Se pagaron las cuentas 21, 22, 23 y 24 por un monto de 

B/.4,257,183.40.

2022: Se pagaron las cuentas 25 y 26 por un monto de B/.2,268,599.51.

Se ha pagado un monto total de B/.39,995,009.47 a la fecha.

Mediante Cesión de Contrato No.001-2020 se suscribió formal Cesión del 

Contrato No.093-12 del 6 de julio de 2012 a la Empresa Administradora de 

Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA.

La Adenda No.6 de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022, ya está 

refrendada por Contraloría General de la República.

MINISTERIO DE CULTURA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

INFORME DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y CONTRATACIONES EN EJECUCIÓN

ACTUALIZADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

MICultura CONTINUIDAD

PROYECTO CIUDAD DE LAS 

ARTES CONTRATACIÓN DE 

LOS ESTUDIOS, DISEÑO, 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES, MANO DE 

OBRA, EQUIPO, 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN

Panamá Panamá  En ejecución 90% B/. 55,227,345.00

Administradora de 

Proyectos de 

Construcción, S.A. 

(APROCOSA)

23/04/20131 31/12/2022 72% Gestión Normal
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El Proyecto inició con el Contrato No.014-2017, por un monto de 

B/.1,195,380.01.

Contratista: AYESA Ingeniería y Arquitectura, S.A.

Mediante Adenda No. 1 del 20 de julio de 2018 por un monto de 

B/.328,876.32 se aumenta el costo del proyecto para los  trabajos de 

curaduría, necesarios para la ejecución del diseño museográfico.

Pagos realizados:

Se realizó un anticipo por un monto de B/.119,538.00 correspondiente al 

10%.

Se pagaron las cuentas 1 y 2 de la Adenda No.1-2018 por un monto de 

B/.166,355.10.

2017 - 2019: Se pagaron las cuentas de la 2 a la 18 por un monto de 

B/.608,369.13.

2020: Se pagaron las cuentas No.19 y 20 por un monto de B/.56,127.59.

2021: Se pagaron las cuentas No.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 

por un monto de B/.336,933.04.

Se ha pagado un monto total de B/.1,287,322.86 a la fecha.

Está en tramites la Adenda #4 para extender el contrato a junio de 2023, lo 

que supondrá un incremento al contrato. Se mantiene un atraso en la 

restauración de piezas.

El Proyecto inició con el Contrato No.003-20, por un monto de 

B/.1,045,000.00

Contratista: Empresa Sesjo, S.A.

Pagos realizados:

2020: Se  pagó la cuenta No.1  por un monto de B/.86,569.34.

2021:  Se pagaron las cuentas No.2, 3, 4 y 5 por un monto de B/.414,181.45.

2022: Se pagó la cuenta No. 6, 7 y 8 por B/.246,895.35.

Se ha pagado un monto total de B/.747,646.14 a la fecha.

El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de B/.294,237.00

Contratista: Equipos Mepsa, S.A.

Pagos realizados:

2020: Se pagó la cuenta No.1  por un monto de B/.21,728.95.

2021: Se pagaron las cuentas No. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un monto de 

B/.235,616.91.

2022: Se pagaron las cuentas No. 8, 9 y 10 por un monto de B/.36,891.14

Se ha pagado un monto total de B/.294,237.00 a la fecha.

Proyecto culminado al 100%.

5 MICultura CONTINUIDAD
RESTAURACIÓN CENTRO DE 

BELLAS ARTES ABEL BRAVO
Colón Colón En ejecución 14% 27,219,999.99B/.                  

Atlantic Project, 

S.A.
08/11/2021 03/02/2025 2% Gestión Normal

Pagos realizados:

2022: Se pagó la cuenta No.1 y 2 por un monto de B/.643,644.84

La empresa se encuentra actualmente en la ejecución de obras preliminares 

de construcción.

6 MICultura CONTINUIDAD

CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS 

SUPERIOR DE BELLAS ARTES 

Y FOLKLORE DE 

CHANGUINOLA

Bocas del Toro Changuinola En ejecución 39% 1,150,000.00B/.                    
CONSTRUTEC, 

CORP, S.A.
24/01/2022 07/08/2022 20% Gestión Normal

Pagos realizados:

2021: Se realizó un anticipo por un monto de B/.115,000.00 correspondiente 

al 10%.

2022: Se pagó la cuenta No. 1 por un monto de B/.118,124.75.

Se ha pagado un monto total de B/.233,124.75 a la fecha.

26/11/2021 100% Terminada

MICultura CONTINUIDAD Atrasada
Empresa Sesjo, S. 

A.

4 Terminada 100% 294,237.00B/.                       
Equipos Mepsa, 

S.A.
24/11/2020MICultura CONTINUIDAD

REHABILITACIÓN DEL 

EDIFICIO DEL CENTRO DE 

ESTUDIO SUPERIOR DE 

BELLAS ARTES Y FOLCLOR 

DE DAVID

Chiriquí David

Atrasada

3

2  En ejecución 94%

26/10/2020 18/02/2022

18/02/2022 84%B/. 1,524,256.33
 AYESA Ingeniería y 

Arquitectura, S.A
20/11/17MICultura CONTINUIDAD

MUSEO ANTROPOLÓGICO 

REINA TORRES DE ARAUZ                        

SERVICIO DE GERENCIA, 

ADMINISTRACIÓN, 

COORDINACIÓN, ESTUDIOS, 

DISEÑO, INSPECCIÓN Y 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

EL PROYECTO DE 

RESTAURACIÓN INTEGRAL

Panamá Panamá

72%82% 1,045,000.00B/.                    

REHABILITACIÓN DEL 

CENTRO CULTURAL ANEL 

OMAR RODRÍGUEZ 

BARRERA CONFECCIÓN DE 

ESTUDIOS, PLANOS DE 

REHABILITACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE OBRAS

Aguadulce Aguadulce En ejecución
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7 MICultura CONTINUIDAD

AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

SUPERIORES DE BELLAS 

ARTES Y FOLKLORE DE 

SANTIAGO

Veraguas Santiago Detenido 37% 113,576.73B/.                       CONSORCIO SI, S.A. 15/12/2021 24/01/2022 20% Detenido

La Obra se mantiene paralizada por contrato vencido, se ha decidido liquidar 

el Contrato. El documento para la liquidación del Contrato está para firma 

del contratista.

El Proyecto inició con el Contrato No.002-20, por un monto de 

B/.14,710,283.78.

Contratista: Consorcio Cen Museo Marta

Pagos realizados:

2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.1,471,028.38; 

correspondiente al 10%.

Se pagaron las cuentas 1, 2 y 3 por un monto de B/.524,271.91.

2021: Se pagaron las cuentas No. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13 por un monto de 

B/.1,401,488.50

2022: Se pagaron las cuentas No. 14, 15, 16, 17, 18 y 19 por un monto de 

B/.895,049.29.

Se ha pagado un monto total de B/.4,291,838.08 a la fecha.

El Proyecto inició con el Contrato No.001-20, por un monto de 

B/.4,892,339.75

Contratista: Empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.

Pagos realizados:

2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.489,233.98 correspondiente 

al 10%.

2021: Se pagaron las cuentas No. 1, 2, 3, 5 y 6 por un monto de 

B/.750,453.60.

2022: Se pagaron las cuentas No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de 

B/.938,800.51.

Se ha pagado un monto total de B/.2,178,488.09 a la fecha.

El Proyecto inició con el Contrato No.LPN-001-20, por un monto de 

B/.3,794,220.00

Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA)

Pagos realizados:

2020: Se realizó un anticipo por un monto de B/.379,422.00 correspondiente 

al 10%.

2021: Se pagaron las cuentas No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por un monto de 

B/.1,043,500.03.

2022: Se pagaron las cuentas No. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de 

B/.801,775.40.

Se ha pagado un monto total de B/.2,224,697.43 a la fecha.

11 MICultura CONTINUIDAD

DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS, 

DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PLANOS PARA LA 

MITIGACIÓN ANTE LOS 

RIESGOS DE MOVIMIENTOS 

DE LADERA O 

DESLIZAMIENTOS EN 

PORTOBELO, PANAMÁ

Colón Portobelo En ejecución 10% 471,578.39B/.                       
Técnicas y 

Proyectos, S.A.
17/11/2021 01/10/2023 10% Gestión Normal

Pagos realizados:

2022: Se realizó un anticipo por un monto de B/.47,157.83 correspondiente 

al 10%.

10 MICultura CONTINUIDAD

RESTAURACIÓN DE LA 

ADUANA DE PORTOBELO, 

DISTRITO DE PORTOBELO, 

PROVINCIA DE COLÓN

Colón

Gestión Normal

9 MICultura CONTINUIDAD

RESTAURACIÓN DEL 

CASTILLO DE SAN LORENZO, 

DISTRITO DE CHAGRES, 

PROVINCIA DE COLÓN

Colón Chagres En ejecución 77%

Administradora de 

Proyectos de 

Construcción, S.A. 

(APROCOSA)

05/10/2020 05/04/2023 59% Gestión NormalPortobelo En ejecución 63% 3,794,220.00B/.                    

4,892,339.75B/.                    

Proyectos, 

Ejecución y Control 

de Obras, S.A.

11/09/2020 11/09/2023 45% Gestión Normal

Consorcio Cen 

Museo Marta
07/10/2020 07/10/2023 29%8 MICultura CONTINUIDAD

RESTAURACIÓN INTEGRAL 

DEL MUSEO 

ANTROPOLÓGICO REINA 

TORRES DE ARAÚZ, 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

EDIFICIO DE RESGUARDO Y 

URBANIZACIÓN DEL 

ENTORNO

Panamá Panamá En ejecución 39% 14,710,283.78B/.                  


